

2024年下半年道路挖掘计划表（清城区）

序号	单位	施工路段	施工内容	计划开工日期	计划完工日期	备注
1	清远清城供电局	东城莲蟠路、职教二路、环城东路、大学东路	顶管，开挖，埋管，电缆井制作	10月30日	12月30日	东城
2	清远清城供电局	东城莲蟠路、职教二路、学府路、大学东路	顶管，开挖，埋管，电缆井制作	10月30日	12月30日	东城
3	清远清城供电局	东城基隆东路（和平小区旁）	开挖、电缆分接箱基础制作	10月30日	12月30日	东城
4	清远清城供电局	东城大学西路、海逸路交汇处	开挖、电缆分接箱基础制作	11月30日	12月30日	东城
5	清远清城供电局	东城笔架北路（黄金海岸前）	开挖、电缆分接箱基础制作	11月30日	12月30日	东城
6	清远清城供电局	东城东岗一路（山水酒店前）	开挖、电缆分接箱基础制作	11月30日	12月30日	东城
7	清远清城供电局	东城石狮路、环城东路、莲蟠路、职教二路	顶管，开挖，埋管，电缆井制作	11月30日	12月30日	东城
8	清远清城供电局	凤城桥北路	开挖、电缆分接箱基础制作	11月30日	12月30日	凤城
9	清远清城供电局	凤城曙光一路（养和医院旁）	开挖、电缆分接箱基础制作	11月30日	12月30日	凤城
10	清远清城供电局	凤城大观街（大观小学对面）	开挖、箱变基础制作	11月30日	12月30日	凤城
11	清远清城供电局	凤城麦围大街	开挖、箱变基础制作	11月30日	12月30日	凤城
12	清远清城供电局	清晖南	开挖、埋管、电缆井制作	11月30日	12月30日	洲心
13	清远清城供电局	清晖南	开挖、埋管、电缆井制作	11月30日	12月30日	洲心
14	清远清城供电局	清晖南	开挖、埋管、电缆井制作	12月1日	12月30日	洲心